

创意银航（山东）技术有限公司

运维服务能力规划及实施计划（2025年）

编制机构： 运维部

编制时间： 2025年01月06日

版本名称： CYYH-ITSS-06-02

文件起草人： 张延山

文件审核人： 姜晓建

文件审批人： 谢晓彤

生效时间： 2025 年 1 月 6 日

文件修改记录

文件版本	修订内容	修改人	审核人	生效日期
V1.0	初始版本，文档建立	张延山	姜晓建	2025.1.6

目录

1. 规划背景.....	4
2. 年度目标.....	5
3. 人员规划.....	5
3.1. 现状分析.....	5
3.2. 改进目标.....	6
3.3. 实施计划.....	6
4. 资源规划.....	9
4.1. 运维工具.....	10
4.2. 服务台.....	10
4.3. 备品备件管理.....	11
4.4. 知识管理.....	12
5. 技术规划.....	13
5.1. 现状分析.....	13
5.2. 改进目标.....	13
5.3. 实施计划.....	14
6. 过程规划.....	15
6.1. 服务级别管理.....	16
6.2. 服务报告管理.....	16
6.3. 事件管理.....	16
6.4. 问题管理.....	17
6.5. 配置管理.....	17
6.6. 变更管理.....	17
6.7. 发布管理.....	18
6.8. 信息安全管理.....	18
7. 质量管理规划.....	18
7.1. 运维服务质量保证活动.....	18
7.2. 质量部门工作计划.....	21

1. 规划背景

创意银航（山东）技术有限公司成立以来一直致力于计算机硬件、网络服务和系统集成，有着深厚的行业背景和良好的企业形象，以及完善的售前售后体系和良好的渠道合作伙伴。是为数不多的同时能为政府、金融、厂商、电信、院校、交通、制造业等，能够进行应用开发、系统集成、产品集成和技术维护的综合性服务商，经过几年来的不懈奋斗，涵盖的大小客户数超过 200 多家，并有了数十家支撑公司不断向前发展的优质行业客户。

经过多年实践，公司造就了一支具有专业理论知识和实践经验的员工队伍，积累了丰富的软硬件信息系统集成经验，具备了很强的技术支持能力。技术的创新推动市场的发展，市场的发展加速技术应用的普及，同时进一步刺激新一轮的技术创新。随着全国经济总量的不断攀升，信息技术的载荷也在以指数级增长，信息技术的应用带给了用户巨大的经济效益，客户在不断的深化信息化进程，这使得 IT 市场向更广的地域、更高等级的应用等方面不断发展。

在用户信息化的发展中，从基础系统的采购和使用阶段，逐步开始向业务应用阶段跃升，从云计算、大数据、物联网等概念的提出到现在的逐步普及应用，标志着 IT 的应用已从以建设为主的阶段全面转移到以服务为核心的阶段，用户对于保障和支持系统持续运作的 IT 服务需求在不断提升。公司本着，“做最受尊敬的IT 服务企业”为愿景，在信息系统集成业务迅速发展，规模不断壮大的过程中。公司注重 IT 信息系统运行维护服务工作的深入挖掘和开展。

公司运维部在经过多年的运行，也已经形成了较为顺畅的工作流程，在向公司提供售后服务保障的同时，开始向行业用户提供运维服务的探索。面对用户不断扩展的 IT 应用，运维部提出了提升公司的运维服务能力规划。

发展目标：2025 年公司全面执行 ITSS 运维服务管理体系，并与公司的运维管理工具形成有机结合，实现运维服务销售收入1750万元。

2. 年度目标

本周期公司运维服务的年度目标：

以硬件网络、存储、主机、桌面、其他硬件和基础软件运维为业务发展基础；按

照 ITSS 标准，精细梳理各运维服务管理过程；完成监控工具和过程管理工具的融合，增强运维服务的效率；全面提升运维服务质量，实现项目SLA达成率95%以上，客户满意度95分以上。

3. 人员规划

3.1. 现状分析

公司重视人才的培养，对每一位新入职的员工进行了长期的职业生涯规划；重视人才个性化综合技能的培养，强调实现人才与公司的共同成长，致力于创造宽松、和谐的工作氛围，激发人才主动、创新的工作热情，形成了一套积极的、向上的、具有自身特色的人员管理模式。

管理岗位和高级技术岗位基本实现内部储备，在公司内部形成多层次的人才梯队，公司针对人才工作经验和技术水平的不断提高，逐渐培养更高等级岗位的工作能力，最终实现岗位的提升；人员的各项技能的提高，除了依靠公司推行的培训与培养计划，还可以依照自身的特点和优势，制定自身的发展规划并经审批后付诸于实施，提高人员的主观能动性。另外，公司在培养员工忠诚度和加强自身工作责任感方面提出了一系列的奖惩措施，通过切实可行、可用量化的考核指标，对运维服务人员进行周期性的绩效考评。根据考评结果，施行奖励和薪酬、晋升等政策。

随着公司业务规模的快速增长，特别是近年的爆发式增长，给我们的人员管理带来了新的问题和挑战，针对人员储备量级的快速增长、针对人员招聘周期的缩短，针对前沿技术的研究和储备要求，我们应该对以下几个方面进行人员管理的优化和提升：

- 储备及招聘；
- 人员培训；
- 绩效考核。

3.2. 改进目标

- 储备及招聘

运维部现有运维人员 23 人，其中管理岗 3 人，技术岗 6人，操作岗 14 人，目前无冗余。鉴于对 2025 年运维服务业务的发展前景预估，将存在较大的人员需求，计划通过内部培养3人，外部招聘5人，达到总运维人数28人的规模。

从运维业务人员备份以及后期发展来看，需要储备备用人员，以备客户需求增加时

及时补缺或员工内部晋升及离职等变迁带来的人员缺失和工作衔接，再加上业务范围和业绩的增长情况，同时增加管理人员储备，保障公司人员储备完成率80%。

➤ 人员培训

为了保障实现本周期的年度目标，提高运维服务质量和运维技术能力，提升运维服务规范性，针对新入职员工、管理人员、技术研发等岗位，开展内训、外训、实践锻炼等多种方式的培训，并且按照培训的方式和内容，对证书、方案、手册和制度培训结果进行评估，根据评估结果适时调整培训方案，持续提升培训效果。

具体培训内容及方式由人力行政部负责拟定年度培训计划。

公司年度培训工作由公司人力行政部负责组织和开展，具体包含：ITSS 体系、公司管理和技术领域的培训，在 ITSS 体系培训中重点培训 IT 运维管理的规范和流程；在公司管理培训中重点培训绩效、客户满意度；在技术领域培训中重点培训公司网络安全运维、存储主机维护知识等相关技术。并且，对培训的结果进行有效评估。

➤ 绩效考核

加强对绩效考核细化，完善考核指标体系，监督绩效考核结果的运用，按照绩效考核的结果与人员制定恰当的绩效提升计划，帮助员工持续提升绩效。

人力行政部负责对运维部进行支持，监控绩效考核的运用并进行抽查监督，做到绩效考核覆盖率95%，质量部进行二次监督。

通过有效的绩效考核，提升公司所有的运维技术人员的技术服务能力、服务水平和意识。

相关人员管理 KPI 指标要求见《运维服务总体要求和目标》。

3.3. 实施计划

➤ 人员储备计划

序号	岗位类别	所属部门	岗位名称	计划储备	储备方式	备注
1	管理岗	运维部	经理	0		
2		开发部	经理	0		
3		运维部	项目经理	1	内部培养 由技术支持 工程师培养	2025年6 月完成
4		质量部	经理	0	/	

5		运维部	客服经理	0	/	
6	技术支持岗	开发部	技术研发工程师	2	外部招聘	2025年6月完成
7		质量部	质量保证工程师	0	/	
8		运维部	技术支持工程师	2	内部培养 由运维工程师培养	2025年6月完成1名；2025年9月完成1名
9	操作岗	运维部	运维工程师	4	外部招聘	2025年6月完成2名；2025年9月完成2名
10		运维部	服务台专员	1	外部招聘	2025年6月完成
11		市场商务部	仓库专员	0	/	
12		人力行政部	人事专员	0	/	
13		市场商务部	采购专员	0	/	
合计				10		

► 人员招聘计划

序号	岗位类别	所属部门	岗位名称	学历要求	招聘数量	到岗要求
1	管理岗	运维部	经理	本科及以上	0	/
2		开发部	经理	本科及以上	0	/
3		运维部	项目经理	本科及以上	0	/
4		质量部	经理	本科及以上	0	/
5		运维部	客服经理	本科及以上	0	/
6		开发部	技术研发工程师	本科及以上	2	/
7		质量部	质量保证工程师	本科及以上	0	/

8	技术支持岗	运维部	技术支持工程师	本科及以上	0	
9	操作岗	运维部	运维工程师	专科及以上	4	
10		运维部	服务台专员	专科及以上	1	/
11		市场商务部	仓库专员	专科及以上	0	/
12		人力行政部	人事专员	专科及以上	0	/
13		市场商务部	采购专员	专科及以上	0	/
合计					7	

► 培训计划

序号	培训课程名称	培训时间	地点	参训人员
1	新员工入职培训	每季度按需	公司	新入职人员
2	员工业务岗位培训	每季度按需	公司	新入职、转岗人员
3	ITSS标准体系讲解	2025年第一季度	公司	运维相关人员
4	运维服务体系文件培训	2025年第一季度	公司	运维相关人员
5	运维服务管理工具(快维运维工具)培训	2025年第一季度	公司	运维相关人员
6	ISO内审员培训	2025年第一季度	外部	公司内审员、质量部
7	PMP项目经理培训	2025年第一季度	外部	运维部管理岗
8	运维监控工具使用培训	2025年第二季度	公司	运维部全体
9	运维常见问题解决方案	2025年第二季度	公司	运维部操作岗技术岗

10	网络、主机、存储及桌面维护培训	2025年第二季度	公司	运维部、开发部全体
11	运维典型问题分析	2025年第二季度	公司	运维部技术岗操作岗
12	服务台操作流程、行为规范、沟通与技巧	2025年第二季度	公司	运维部操作岗
13	项目管理技巧	2025年第三季度	公司	运维部管理岗
14	运维工程师上岗培训	2025年第三季度	公司	运维部操作岗
15	现场系统升级发布流程	2025年第三季度	公司	运维部技术岗操作岗
16	业务软件开发培训	2025年第三季度	公司	开发部全体
17	客户满意服务策略与技巧	2025年第四季度	公司	运维部操作岗技术岗
18	顾问式销售技巧	2025年第四季度	公司	市场商务部
19	跨部门沟通与协作	2025年第四季度	公司	运维部管理岗
20	ITIL运维管理知识	2025年第四季度	公司	运维部全体

► 绩效考核实施计划

工作内容	计划完成时间	责任人
每月进行绩效考核	每月	人力行政部经理
年终进行绩效考核	2025 年12月	人力行政部经理

4. 资源规划

4.1. 运维工具

4.1.1. 现状分析

公司在多年的运维服务实施中已经在使用自主研发和购买的运维工具，这些工具涵盖了运维管理、运维监控和业务管理等方面，在运用过程中都起到了应有的作用，随

着运维业务的增长以及对运维服务能力要求的提高，我们对运维工具的管理需要在以下几个方面进行提升：

- 运维管理工具单一的 pc 界面，未有手机移动端的便捷及时；

4.1.2. 改进目标

通过创意银航（山东）技术有限公司移动运维管理工具的新功能模块工具的研发，对运维服务的移动办公管理进行相关技术研究并实现：

- 1) 新增巡检记录的工单提醒和工单数据的上传。
- 2) 新增客户满意度回访模块，通过自动推送满意度调查回访页面，进行完成登录填写。
- 3) 设备档案管理，及时查看维修记录，设备基本配置信息。

相关运维工具管理 KPI 指标要求见《运维服务总体要求和目标》。

4.1.3. 实施计划

工作内容	计划完成时间	责任人
创意银航（山东）技术有限公司移动运维管理工具的研发	2025年12月	姜晓建

4.2. 服务台

4.2.1. 现状分析

目前客服专员按照《服务台管理制度》执行，但在制度的执行上还缺乏主动意识，存在执行不到位的问题。很多服务处于被动的状态，缺少注重客户体验的服务体系。进而，影响了客户对公司的服务满意度，2025年需对服务台进一步加强调整和监督。

4.2.2. 改进目标

根据公司当前的运营水平和内部资源情况，制定并筹备对服务台的优化。2025年服务台的建立和优化主要聚焦在人员培训、管理体系优化等方面。

服务台优化目标：

- 服务台培训

对客服专员进行培训，规范服务台的操作流程和行为规范。

- 降低客户投诉次数，客户满意度平均分高于95分

客服专员要力争通过服务提高客户对公司产品的接受度和信任度，尤其是公司核心运维项目的客户要重点对待，通过加强客户满意度较低的客户服务，进一步提升客户对公司整体的客户满意度。

4.2.3. 实施计划

工作内容	计划完成时间	责任人
对客服专员进行操作流程和行为规范的培训。	2025年12月	姜晓建

4.3. 备品备件管理

运维服务过程中是否能够对客户问题做到及时、准确和有效的完成，备品备件的可靠性起到一定关键性作用，它将最终影响运维结果和客户满意度。为确保公司正常运维服务，科学合理分配公司流动资金，备品备件管理必须做到合理性、计划性、规范性。

4.3.1. 现状分析

公司制定了《备品备件管理制度》，明确了盘点、可用性检测等的相关要求。
2025年需加强对备品备件的管理工作，公司主要工作如下：

- 每季度进行盘点，确保设备台账数目一致；
- 每季度对备品备件进行保养及可用性检测，检测中发现故障的备件送往供应商处进行维修，并在《维修保养记录表》中记录；

4.3.2. 改进目标

2025年将加强备品备件库管理，做到每季度盘点、每季度保养和可用性检测等工作，提升备件可用率。

- 每季度进行盘点，确保设备台账数目一致；
- 每季度对备品备件进行保养及可用性检测，检测中发现故障的备件送往供应商处进行维修，并在《维修保养记录表》中记录。

4.3.3. 实施计划

工作内容	计划完成时间	责任人
每季度进行盘点。	2025年3月、6月、9月、12月	姜晓建

每季度对备品备件进行可用性检测。	2025年3月、6月、9月、12月	姜晓建
------------------	-------------------	-----

4.4. 知识管理

知识管理是提高IT企业竞争力的重要手段，知识库作为知识管理的基石，通过获得、创造、分享、整合、记录、存取、更新、创新等过程，形成永不间断智慧循环；为了有效的将信息和知识资产积累和保存下来，加快公司内部信息和知识的流通，使信息和知识有序化，实现组织内部知识的共享。

4.4.1. 现状分析

目前知识库已经实现了：知识的提交、审核、发布、查询等功能，基本满足了日常的操作需要，但是知识的分类上还不太完善， 目前已有知识的分类方式还不统一， 各种方式都有， 查询时按照分类查询会造成查询结果不太准确。

4.4.2. 改进目标

➤ 细化知识库分类

根据目前知识库中现有的知识，细化知识库分类，方便整理知识时的分类，同时方便知识的检索，从而达到提升工作效率，降低IT维护成本的目的，方便员工获取和查看知识。

➤ 整理现有知识的分类

根据制定的知识分类方式，将现有知识重新梳理，按照新的分类方式重新进行分类，以便让知识库中现有知识更易于查询，发挥更大作用。

4.4.3. 实施计划

工作内容	计划完成时间	责任人
细化知识的分类，优化《知识库管理制度》。	2025年3月	姜晓建
整理现有知识的分类。	2025年9月	姜晓建

5. 技术规划

5.1. 现状分析

随着移动办公手机 APP 技术广泛应用时代的到来，信息技术产业在国计民生中占据着越来越重要的地位。

对于公司而言，为了实现移动办公运维公司做了很多调研。移动运维对公司运维部门乃至整个公司的业务范围来讲既是发展机遇也是挑战，如何紧跟时代和市场的步伐，继续保持运维服务创新和快速发展的势头，是公司当前需要解决的重要任务。

根据上述构思结合公司在多年的集成实施和运维服务过程中进行了众多的技术研发，根据 ITSS 对运维服务技术研发的要求，2025 年技术研发将主要针对以下几个方面进行改进：

- 过程管理工具优化——创意银航（山东）技术有限公司移动运维管理工具
- 发现问题解决问题的技术研发——修订完善运维技术手册

5.2. 改进目标

1、通过创意银航（山东）技术有限公司移动运维管理工具的新功能模块工具的研发，对运维服务的移动办公管理进行相关技术研究并实现：

- 1) 新增巡检记录的工单提醒和工单数据的上传。
- 2) 新增客户满意度回访模块，通过自动推送满意度调查回访页面，进行完成登录填写。
- 3) 设备档案管理，及时查看维修记录，设备基本配置信息

2、初步完善发现问题和解决问题技术，针对目前公司现有运维技术进行收集整理，编写完善运维常见问题诊断方案、典型故障解决方案。

相关技术研发管理 KPI 指标要求见《运维服务总体要求和目标》。

5.3. 实施计划

创意银航（山东）技术有限公司移动运维管理工具的研发：

阶段	任务名称	负责人	计划开始	计划完成	阶段产出物
需求调研与分析	创意银航（山东）技术有限公司移动运维管理工具开发需求调研，确定相关需求细节	姜晓建	2025/2/1	2025/2/28	需求说明书
概要设计	创意银航（山东）技术有限公司移动运维管理工具概要设计	姜晓建、吴学文	2025/3/1	2025/3/15	概要设计说明书 数据库设计说明书
详细设计	详细设计（系统框架）	姜晓建、吴学文	2025/3/16	2025/3/30	详细设计说明书
开发工作	开发完善工单管理、巡检管理、客户满意度回访、设备档案管理	姜晓建、吴学文	2025/4/1	2025/7/30	各功能模块
测试	系统测试	姜晓建	2025/8/1	2025/8/30	测试方案、测试用例
	测试报告提交	姜晓建	2025/9/1	2025/9/15	系统测试报告
	环境部署	吴学文	2025/9/16	2025/9/30	操作手册、运维手册
	确认测试	姜晓建	2025/10/1 5	2025/10/3 0	测试方案、确认测试报告

上 线 试 运行	上线试运行	逢金祥 吴学文	2025/11/1	2025/12/3 0	/
-------------	-------	------------	-----------	----------------	---

发现问题解决问题的技术研发计划：

在2025年我们计划将运维工作经验整理为各类手册，并对过往的手册进行有效维护。
。发现问题的技术研究

- 1) MySQL数据库日常发现问题手册；
 - 2) 网络设备运行维护操作指南；
 - 3) 打印机日常发现问题和解决问题手册；
- ；解决问题的技术研究
- 1) 服务器常见故障排除方案；
 - 2) PC设备常见故障排除方案；
 - 3) Linux常见问题解决方法。

序号	内容	日期
1	项目立项准备	2025. 3. 1-2025. 3. 17
2	文档资料收集整理论证	2025. 4. 1-2025. 5. 30
3	文档编写	2025. 6. 1-2025. 6. 30
4	文档内容验证、审核和标准化审查	2025. 7. 1-2025. 7. 15
5	文档发布	2025. 8. 1

6. 过程规划

随着新技术的不断涌现，公司战略的不断调整，运维业务的不断增多，逐渐暴露出运维管理工作中的诸多不足，为此我们对已有的运维项目建立了事件、问题、配置、变更、信息安全等规范化管理过程，实现了由被动响应式服务向主动预防式服务的转变。

我们计划在2025年通过指标的控制、关注过程联动等方式来关注过程执行的规范性。在过程管理建设方面，为了适应运维服务内容增加及服务质量提高的要求， 运维部将针对运维服务的过程进行流程优化和指标跟踪的工作。

6.1. 服务级别管理

- SLA的变更需要严格受到变更流程的控制，服务级别协议评审需运维部共同参与，以避免超出服务目录。对于超出服务目录的协议，需通过公司评审后，方可与用户签订，以确保服务质量，并有机会发现新的服务。
- 定期监控服务级别的达成情况，对不同程度的服务级别协议违反情况提出警告，通知相关人员。
- 至少进行一次服务目录评估，按照实际的业务进行服务目录的调整。
- 优化《服务级别管理流程》，对需改进的部分进行调整。
- 对关键指标SLA达成率进行监控和改进。

工作内容	计划完成时间	责任人
评估服务目录是否需要调整	2025年12月	姜晓建
定期跟踪SLA指标	2025年3月、6月、9月、12月	姜晓建
优化《服务级别管理流程》	2025年12月	姜晓建

6.2. 服务报告管理

- 每季度检查服务报告管理目标的完成情况，评价服务报告管理流程的实施效果，查找不足，持续改进。
- 对服务报告进行归档，按照不同时段、不同对象分门别类，以备查找。
- 通过及时、准确、可靠的服务报告与客户建立有效的信息沟通，提高客户对运维服务工作的认同度。
- 优化《服务报告管理流程》，对需改进的部分进行调整。
- 对关键指标服务报告及时提交率进行监控和改进。

工作内容	计划完成时间	责任人
定期跟踪服务报告指标	2025年3月、6月、9月、12月	姜晓建
优化《服务报告管理流程》	2025年12月	姜晓建

6.3. 事件管理

- 优化《事件管理流程》，对需改进的部分进行调整。
- 每季度检查事件管理目标的完成情况，评价事件管理流程的实施效果，查找不足持续改进。

- 对关键指标事件及时解决率进行监控和改进。

工作内容	计划完成时间	责任人
定期跟踪事件管理指标	2025年3月、6月、9月、12月	姜晓建
优化《事件管理流程》	2025年12月	姜晓建

6.4. 问题管理

- 优化《问题管理流程》，对需改进的部分进行调整。
- 每季度检查问题管理目标的完成情况，评价问题管理流程的实施效果，查找不足持续改进。
- 对关键指标问题解决率进行监控和改进。

工作内容	计划完成时间	责任人
定期跟踪问题管理指标	2025年3月、6月、9月、12月	姜晓建
优化《问题管理流程》	2025年12月	姜晓建

6.5. 配置管理

- 通过对运维业务各资产配置项的有效管理，为运维服务提供准确可靠的配置库信息，提高用户满意度。
- 对关键指标配置数据的准确率进行监控和改进。

工作内容	计划完成时间	责任人
定期跟踪配置管理指标	2025年3月、6月、9月、12月	姜晓建

6.6. 变更管理

- 每季度检查变更管理目标的完成情况，评价变更管理流程的实施效果，查找不足持续改进。
- 对关键指标变更成功率进行监控和改进。

工作内容	计划完成时间	责任人
定期跟踪配置管理指标	2025年3月、6月、9月、12月	姜晓建

6.7. 发布管理

- 为了保证发布管理的成功率、及时率、及时更新配置管理库，每季度检查发布管理目标的完成情况，评价发布管理流程的实施效果，查找不足持续改进。
- 对关键指标发布成功率进行监控和改进。

工作内容	计划完成时间	责任人
定期跟踪发布管理指标	2025年3月、6月、9月、12月	姜晓建

6.8. 信息安全管理

- 为了满足运维服务中的客户安全性需求以及合同、法律和外部政策等外部要求，并提供一个满足需求的基本的信息系统安全基线，应对客户的信息安全风险进行识别、评估、处置和改进。
- 对关键指标信息安全事件次数进行监控和改进。

工作内容	计划完成时间	责任人
定期跟踪信息安全管理指标	2025年3月、6月、9月、12月	姜晓建

7. 质量管理规划

7.1. 运维服务质量保证活动

7.1.1. 运维服务管理指标的跟踪

本周期运维部按照体系要求，制定了 2025年 1 月-2025 年 12 月的《运维服务能力规划及实施计划》，同时根据计划制定了一系列的 KPI 指标要求，质量部根据计划和指标要求每季度跟踪指标达成情况。

7.1.2. 运维服务能力内审

本周期公司计划在 2025 年9月中旬展运维服务管理制度内审工作，由质量部牵头组织，主要参与部门包括人力行政部、市场商务部、质量部、开发部和运维部。对引进 ITSS 后调整的运维服务管理体系的运行情况进行评审。通过对具体工作的过程记录的检查 and 具体人员的访谈，确定运维服务活动是否符合调整

后的运维体系要求，确定新的运维服务管理体系是否适合公司运维服务工作情况。

7.1.3. 运维服务能力管评

本周期公司计划在内审完成后，进行运维服务能力管理评审。管理评审由质量部牵头组织，由各部门参与，从人员、资源、过程、技术及运维体系的实施结果等方面，结合各部门员工提交的体系改进建议，对体系进行改进和调整。

7.1.4. 满意度调查与分析

根据运维服务要求，由质量部负责制定详细的满意度调查方案；调查范围应该包含公司目前涉及的所有运维项目，主要面对客户单位负责人以调查问卷的方式进行。

调查的频次：每年至少一次。

根据调查反馈结果，以打分的方式了解各项目、各部门、各调查维度的客户满意度情况。对调查结果进行分析，找出存在的问题并给出适当的改进建议。

7.1.5. 人员管理监督检查

质量部根据年度招聘储备管理计划，检查其实施情况，主要检查人员招聘、储备及培训等计划的实施情况。

7.1.6. 技术研发监督检查

公司年度技术研发工作主要内容：运维服务管理系统的研发，质量部会根据开发部项目组提供的项目计划安排对项目进展、过程符合情况、产出物符合情况等工作进行监控。

根据公司要求，项目组应该在各里程碑节点提交主要产出物，质量部应该检查主要产出物是否齐备、包含的内容是否符合公司要求、提交的位置是否符合规定。对于项目涉及的变更、需求分析、设计、编码、监督控制、测试验证、度量等工作过程，应该检查是否严格遵从公司流程。

7.1.7. 资源保障监督检查

市场商务部采购和库管根据运维部门的需要及提交的年度计划，每月对备品备件的情况进行监督检查，确保运维服务物资资源得到保障。

运维部对全年的知识库内容及时更新情况进行跟踪检查，确保运维服务的知识积累得到有效管理。

服务台人员按照服务台流程跟踪单次事件的完成情况，并及时做好满意度回访工作。质量部门定期抽查满意度回访的及时性和规范性。

7.1.8. 过程质量监督检查

质量部计划根据公司要求，从运维服务工作过程和工作产出物两方面安排专人对各项的运维服务工作进行日常监控，并收集、分析发现的问题。对有优化、改进、调整的体系内容，进行重点跟踪监控。

7.2. 质量部门工作计划

工作类别	工作细项	工作频度	工作内容	时间安排	负责人
指标跟踪	运维服务能力管理指标的跟踪	按指标频度	根据运维服务能力管理指标统计要求，定期进行统计分析，针对未达标指标进行分析并要求相关部门进行改进	持续进行	姜晓建
内部审核	内审年度计划	年度	编制内审年度工作计划。	2025 年9月	姜晓建
	内审检查表	年度	编制内审各部门检查内容、检查方式等。	2025 年9月	姜晓建
	组织进行内审	年度	牵头组织召开内审首末次会议，并安排进行内审。	2025 年9月	姜晓建
	内审报告	年度	编写内审报告，保证审核报告的正确性和完整性。	2025 年9月	姜晓建
管理评审	管理评审年度计划	年度	编制年管理评审年度工作计划。	2025 年9月	姜晓建
	准备评审材料	年度	收齐整理有关评审的各项材料、数据。	2025 年9月	姜晓建
	召开评审会	年度	组织召开评审会，并形成会议纪要。	2025 年9月	姜晓建

	编制评审报告	年度	根据评审结果编制评审报告，经审核批准后予以发布。	2025 年9月	姜晓建
	纠正和预防措施的跟踪	年度	根据纠正和预防的记录，跟踪并监督各部门落实	持续进行	姜晓建
客户满意度调查	满意度调查计划	年度	编制满意度调查工作计划。	2025 年 8月	姜晓建
	调查问卷	年度	编制调查问卷，确定调查范围、调查对象及调查方式等。	2025 年 8月	姜晓建
	开展调查	年度	收集客户相关信息，组织开展调查，并统计调查数据。	2025 年8 月	姜晓建
	编制调查报告	年度	根据调查结果，编制调查报告，经审核批准后予以发布。	2025 年 8 月	姜晓建
人员管理	人员管理监督检查	半年度	根据年度招聘、储备、绩效考核、培训等管理计划，检查其实施情况	2025 年 6 月 2025 年 12 月	姜晓建
技术管理	技术研发监督检查	半年度	根据年度技术研发管理计划，检查其实施情况	2025 年 6 月 2025 年 12 月	姜晓建
资源管理	资源保障监督检查	半年度	根据年度资源保障管理计划，检查其实施情况	2025 年 6 月 2025 年 12 月	姜晓建
过程管理	过程质量监督检查	半年度	根据年度过程管理计划，检查其实施情况	2025 年 6 月 2025 年 12 月	姜晓建